
¿Cuánto tomaría 
hacer PERU LNG 
hoy en día?





2000 201720162012201020072006

2000 Se inician 

estudios de 

factibilidad y 

evaluaciones para el 

proyecto.

2006 Se toma la 

decisión final de 

inversión y se firma el 

contrato para la 

construcción de la 

planta de GNL.

2007 El año terminó con 

importantes logros en la 

construcción, como sentar las 

bases para uno de los tanques.

2010 El 22 de junio, se 

realiza el primer envío 

de gas natural licuado de 

la planta de PLNG.

2012 Se lleva a cabo el 

envío número 100, un 

hito para la industria 

del gas natural licuado.

2016 Record 
year in 

production due 
to expansion of 

“Transportadora
de Gas del Peru” 

(“TGP”).

2017 PERU LNG construyó el cargadero 

de gas natural licuado (TLF por sus siglas 

en inglés) para distribuir GNL en Perú.

2010 El 22 de junio, se 

realiza el primer envío de 

gas natural licuado de la 

planta de PLNG.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Permits

1. EIA

1.1 Work

1.2 Archeological Certif icate (INC)

1.3 Favorable report (INRENA)

1.4 Approval by MEM (DGAA)

2. Favorable Technical Report Installation

LNG Plant(OSINERG)

2.1 Work (Hunt Oil)

2.2 Approval by Osinerg

3. Authorization installation  of LNG Plant

    (including tanks, and dispatch branch)

    (MEM)

3.1 Work

3.2 Approval by MEM

4. Favorable Technical Report Use and Operation

    LNG Plant (OSINERG)

5. Reservation of the aquatic area 

    (DICAPI - Navy)

6. Concession of the aquatic area

6.1 Work (Hunt Oil)

    6.2  Hydro-Ocean Studies

          (DIHIDRONAV - Navy)

    6.3  Approval and Concession payments

          (DICAPI- Navy)

    7. Transportation Ministry approval of

        Project Feasability

7.1 Work 

7.2 Approval by Transportation Ministry

    8.  Transportation Ministry Construction

         Permit

8.1 Work

8.2 Approval by Transportation Ministry

9. Municipality of Canete

      9.1  Industrial Zoning

      9.2  Use Compatibility Certif icate

      9.3  Urban Development

      9.4  Authorization construction of the Plant

              9.4.1  Work 

Months

15

Plant

Marine 



EXISTE UNA SOBREREGULACIÓN A PESAR DE QUE 
LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA DE LAS EMPRESAS 

SE HA FORTALECIDO.

Crisis del 2006
Ausencia del 

Estado

Politización Controlarización



8 años (4 antes de FID + 4 de construcción)

+ 12 años

¿Cuánto tomaría 
hacer PERU LNG 
hoy en día?

Antes

Ahora



- Atraer a los mejores profesionales al 

Estado - Liderazgo

- Nuevo contexto de las Empresas : 

Responsabilidad Corporativa (estándares 

internacionales) y riesgo reputacional

¿Hacia dónde apuntar?



Gracias


